

LAULASMAA KOOLI DIGITARISTU TEGEVUSPLAAN

Arenguvajadus	Priori teet	Tegevused	Mõõdikud	Kulu	Aeg	Vastutaja, osalised
Traadita internetiühendus koolis ja selle ümbruses	3	Riiklikus Wi-Fi-võrgu arendamise taotlusvoorus rahastamisotsus saadud	Hetkel internetiühenduse kiirus 20/10, vajadusel võimalus suurendada 40/10 Mbit	11 000 eurot	2016/17	Direktor Keila valla IT spetsialist, Telia AS
Õpilastele kooli e-postide loomine	3	Hinnapäring, seadistamine	Olemasolevat süsteemi täiendada 300 litsentsi võrra	4500 eurot	2017	IT-sektor
Digikeskkondade kasutamine õppetöös	2	Õpetajate koolitus, heade praktikate tutvustamine	Õpilaste rahuloluküsitlus, õpetajate eneseanalüüsi tulemused	Koolituskulu	Pidev	Haridustehnoloog
Kasutusjuhendite ja reeglite koostamine	2	Juhendite loomine ja dokumenteerimine	Sujuv koostöö, aja planeerimine, rahuloluküsitlused	Ajakulu	Pidev	Haridustehnoloog
Digitaristu uuendamine	2	Digitaristu uuendamine vastavalt õppeeesmärkidele	Rahuloluküsitlused	Selgitamisel	Pidev	Direktor Haridustehnoloog, IT spetsialist

Koostöö parandamine IT- sektori ja õpetajate vahel	2	Loodud e-postiaadress IT- probleemide edastamiseks	Õpetajate rahuloluküsitlus	-	Märts 2017	Direktor, IT-sektor
---	---	---	----------------------------	---	------------	------------------------